

# Engineering Projekt und Planung Turnaround

Ihr Ansprechpartner bei Planungs- und Projektleistungen im Bereich Turnaround-Management – Wir bieten präzise Planung, effektives Kontraktoren- und Materialmanagement, sowie effiziente Koordination und Qualitätskontrolle, um Ihren Turnaround reibungslos und termingerecht abzuschließen.

## Unsere Leistungen

### Scope Management

- Scope-Findung: Strukturierte Bewertung des Turnaround-Umfangs
- Scope-Festlegung: Management von Mehr- und Zusatzarbeiten für Planungs- und Ausführungsphase

### Ausführungsplanung

- Arbeitsplanung: Aufwandskalkulation, Koordinierung von TAR-Aktivitäten mit dem Betrieb, Infrastruktur-, Logistik-, Verkehrs- sowie Kran-Einsatzplänen
- Kontraktoren-Management: Festlegung einer Kontraktorenstrategie und Unterstützung bei sämtlichen Verhandlungen
- Materialmanagement: Einkauf von Materialien und Lagermanagement
- Terminplanung: Erstellung eines integrierten TAR-Durchführungsterminplans, Ermittlung kritischer Pfade und Terminplanrisiken

### TAR-Durchführung

- Koordination der Schnittstellen und aktive Steuerung aller TAR-Maßnahmen über alle Gewerke
- Qualitätsmanagement



**Siegfried Schöwe**

Mobil: +49 173 9932577

E-Mail: siegfried.schoewe@tectrion.biz

## Ihr Nutzen

- **Präzise Kontrolle:** Genaue Überwachung von Umfang und Zusatzarbeiten.
- **Optimierte Planung:** Effiziente Logistik- und Materialplanung.
- **Proaktive Steuerung:** Tägliche Prognosen für vorausschauendes Management.
- **Effiziente Dokumentation:** Schnelle Nachbearbeitung und lückenlose Dokumentation.

- Terminplan-Reporting
- Management von Projektrisiken
- Tägliche Fertigstellungsprognose
- Dokumentation und Berichterstattung an den Kunden

### Nachbearbeitung

- Lessons learned
- Finale Dokumentation

## Ihre Vorteile mit uns

- **Engineering-Exzellenz:** Fachkundige Mitarbeiter mit Chempark-Erfahrung.
- **Owner's Engineering:** Ihre Interessen immer im Fokus.
- **Anlagensicherheit:** Umsetzung Ihrer Anforderungen als Teil unserer DNA.
- **Ihre Anlage:** Von der Planung bis zur erfolgreichen Umsetzung.